



รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ที่ สพ ๗๘๘๐๑/

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

ข้อ ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามระเบียบและหนังสือดังกล่าว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขออนุมัติดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการ โดยให้สำนัก/กอง รวบรวมข้อมูลส่งนักวิเคราะห์ฯ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ลงชื่อ..... *กชภม*
(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... *เห็นควรอนุมัติ*

ลงชื่อ..... *ณนพ*
(นางสาวนันท์ลิณี พิทักษ์ชัยณรงค์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ความเห็น..... *เห็นควรอนุมัติ*

ลงชื่อ..... *ณนพ*
(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผลการพิจารณา () อนุมัติ.....
() ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....

ณนพ
(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-สำเนาฉบับ-

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/ ๑๑๐๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนฯ

จำนวน ๑ เล่ม

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีหน้าที่จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประชุมในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐๘- ๕๑๙๗ - ๗๓๑๒

๐- ๓๕๙๖ - ๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๒

Email : thaptilek.sp38@gmail.com

ตรวจ/ทาน 
ร่าง 
พิมพ์ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อบริการประชาชน”

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๗
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๑๙

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๐
๑.๑ โครงการที่ดำเนินการ	๒๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๑

ภาคผนวก

- ภาพถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินการ ปี ๒๕๖๘
- คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำหนดว่า "ทับตีเหล็กน่าอยู่ ควบคู่ธรรมชาติ พัฒนาการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง" ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยงานธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์
๒. แผนงาน	จำนวน ๑๓ แผนงาน
๓. โครงการพัฒนา	จำนวน ๗๐ โครงการ
๔. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวน ๕๘ โครงการ
๕. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน ๑๓ โครงการ
๖. งบประมาณทั้งสิ้น(ที่จ่ายจริง)	จำนวน ๑๔,๐๖๗,๕๓๓.๖๒ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ประกอบด้วย ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ และ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๔) แผนงานสาธารณสุข (๕) แผนงานการศึกษา (๖) แผนงานงบกลาง **งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๙,๓๒๕,๔๐๘.๗๖ บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒) แผนงานเคหะและชุมชน **งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓,๗๒๖,๗๓๐ บาท งบประมาณที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔๔๗,๐๐๐ บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการเกษตร

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔,๑๒๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒๓๕,๔๘๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๒) แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒๒๓,๗๙๕ บาท

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ทั้งนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายอำนาจ หนุมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลทับตีเหล็ก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าซื้อแฉงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นารติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ก) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(ข) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๓) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็ก

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็กในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็กต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็ก

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็กหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้ติเหล็ก

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลที่บ้ติเหล็กทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะมีการบันทึกการสำรวจ และ ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการ พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็กที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๙๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน จำนวน ๒๐ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค จำนวน ๒๘ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา จำนวน ๑๐ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๖ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568		ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568/จ่ายขาดเงินสะสม		ลงนามสัญญา/อยู่ระหว่างดำเนินการ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	20	12,447,700.-	16	9,974,100.-	-	-	13	9,325,408.76
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	28	10,118,000.-	20	5,245,330.-	1	447,000.-	17	3,726,730.-
3.การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	230,000.-	4	55,000.-	-	-	1	4,120.-
4.การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	10	490,000.-	9	385,000.-	-	-	7	235,480.-
5.การพัฒนาเศรษฐกิจ	2	400,000.-	3	125,000.-	-	-	2	105,000.-
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	495,000.-	6	310,000.-	-	-	5	223,795.-
รวม	70	24,180,700.-	58	16,094,430.-	1	447,000.-	45	13,620,533.76

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๔๔๗,๗๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๙,๙๗๔,๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๙,๓๒๕,๔๐๘.๗๖ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๑๑๘,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม รวมจำนวนโครงการ ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๔๕,๓๓๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๓,๗๒๖,๗๓๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๔,๑๒๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๒๓๕,๔๘๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการ ๒๒๓,๗๙๕ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๘๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ภายในเดือน พฤศจิกายน
๓	ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	ภายใน ๙๐ วันนับแต่ วันประกาศใช้
๔	ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๙
๕	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายใน เดือน ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๘
๖	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๗	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลทับตี เหล็ก เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง กรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อ ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด ในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มี ส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจสอบได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น เป็นแบบที่นำมาจากระบบ E-Plan (www.dla.go.th) เพื่อนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๔. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆลงข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา
- ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๙๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗๐ โครงการ ดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน จำนวน ๒๐ โครงการ
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค จำนวน ๒๘ โครงการ
- ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ โครงการ
- ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา จำนวน ๑๐ โครงการ
- ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ
- ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้คะแนนร้อยละ ๙๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์) ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่) ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น) ๕) Staff (บุคคล) ๖) Skill (ทักษะ) และ ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568		ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568/จ่ายขาดเงินสะสม		ลงนามสัญญา/อยู่ระหว่างดำเนินการ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาศักยภาพคนคุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	20	12,447,700.-	16	9,974,100.-	-	-	13	9,325,408.76
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	28	10,118,000.-	20	5,245,330.-	1	447,000.-	17	3,726,730.-
3.การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	230,000.-	4	55,000.-	-	-	1	4,120.-
4.การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	10	490,000.-	9	385,000.-	-	-	7	235,480.-
5.การพัฒนาเศรษฐกิจ	2	400,000.-	3	125,000.-	-	-	2	105,000.-
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	495,000.-	6	310,000.-	-	-	5	223,795.-
รวม	70	24,180,700.-	58	16,094,430.-	1	447,000.-	45	13,620,533.76

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- | | |
|--|------------------|
| ๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน ๗๐ โครงการ |
| ๒. โครงการที่บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณ
(รวมโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม) | จำนวน ๕๘ โครงการ |
| ๓. โครงการที่ดำเนินการจริง | จำนวน ๔๕ โครงการ |
| ๔. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติ | จำนวน ๑๓ โครงการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผน พัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) รวมโครงการที่ขอ อนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสม	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑.การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพ ชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	๒๐	๑๖	๘๐.๐๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๒๘	๒๐	๗๑.๔๓
๓.การพัฒนาการเกษตร การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๔	๑๐๐.๐๐
๔.การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๕.การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๓	๑๐๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๖	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๐	๕๘	๘๒.๘๖

การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน	๑.แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๒.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ๔.แผนงาน สาธารณสุข ๕.แผนงานการศึกษา ๖.งบกลาง	๑๓	๙,๓๒๕,๔๐๘.๗๖	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑๗	๓,๗๒๖,๗๓๐.๐๐	กองช่าง
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานการเกษตร	๑	๔,๑๒๐.๐๐	สำนักปลัด กองช่าง
๔.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา	การพัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา	๑.แผนการศึกษา และนันทนาการ	๗	๒๓๕,๔๘๐.๐๐	กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุข ฯ
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๒.แผนงานการ พาณิชย์	๒	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ
๖.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และบริหาร	การพัฒนาด้าน การเมืองและบริหาร	๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๕	๒๒๓,๗๙๕.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๔๕	๑๓,๖๒๐,๕๓๓.๗๖	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๖,๑๖๐,๐๐๐	๕,๘๔๒,๕๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			๑,๑๔๖,๐๐๐	๑,๑๓๒,๘๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๔๘,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -อบรมให้ความรู้กับบุคลากรท้องถิ่น -ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	๓๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก ๑.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ช่วงเทศกาลสงกรานต์	/			๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๙ ธ.ค.๖๗-๔ ม.ค.๖๘ และ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๓๐๐	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๒๕ ส.ค.๖๗	กองการศึกษา
๗	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับตีเหล็ก)	/			๑๗๖,๔๐๐	๑๒๑,๓๕๖	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	/			๓๗,๗๐๐	๒๓,๖๖๔(ใช้จริง) ๓๗,๗๐๐(เข้าศูนย์)	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/			๒๐,๐๐๐	๕,๗๐๕(ใช้จริง) ๑๕,๖๖๐(เข้าศูนย์)	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัด สพร. และ สศศ. ในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก	/			๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๗๔,๙๑๗.๗๖	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	/			๕๙๙,๐๐๐	๕๙๗,๕๖๖	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/			๒๕,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	เพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๗-๒๑ มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	อุดหนุนโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ทำหมัน	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	เพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๔-๑๕ พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	/			๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต		กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ					๙,๙๔๗,๑๐๐	๙,๓๒๕,๔๐๘,๗๖			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) (ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	/			๓๖๔,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ในการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	๒๔ เม.ย.-๒๒ มิ.ย. ๖๘	} กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งป้ายขอย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ป้าย (ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	/			๑๙๕,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา	๑๙ เม.ย.-๑๗มิ.ย.๖๘	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) (ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	/			๔๙๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เพื่อใช้ส่องสว่าง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	๓๐มี.ค.-๓๐มี.ค.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมขยายถนน คสล.คันคลองส่งน้ำ ๒ซ้าย - ๑ขวาฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	/			๒๗๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	๒๓พ.ย.๖๗-๒๑มี.ค.๖๘	
๕	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อุดหนุนเทศบาลท่าระหัด)	/			๒๐๓,๓๓๐	๒๐๓,๓๓๐	เพื่ออุดหนุนในการทำผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี	๑๕ ก.ย. ๖๘	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแบน สี่ขั้วรณะ ถึง บ้านนางสาวณัฐมน พันธุ์เมือง หมู่ที่ ๓ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๗ก.ค.-๑๗ธ.ค.๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากหอพักต้ายแสง ถึง คลองลาดลี (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากสะพานปูนกลางทุ่ง ถึง หลิ่งวัดหัวไร่ หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงหมายเลข ๓๕๙๓ ถึงที่นางสาวพรเพ็ญ เกิดสมนึก หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๕๘,๐๐๐	๕๗,๕๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร จากประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงถนนกลางหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	เพื่อสะดวกในการระบายน้ำ	๓๐ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๘	
๑๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ศก. ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ยาว ๗๐ เมตร จากบ้านนางลัดดา ศรีระวงษ์ ถึงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	เพื่อสะดวกในการระบายน้ำ	๓๐ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๘	
๑๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ ตัว (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๔๘๘,๙๐๐	๔๘๔,๐๐๐	เพื่อความปลอดภัย	๒๔เม.ย.-๕มิ.ย.๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า รพ.พศต.ตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)			/	๔๔๙,๐๐๐	-	เพื่อใช้ระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๑ม.ค.-๓๐ส.ค.๖๘	
๑๔	โครงการจัดทำเรือตัดผักตบชวา และวัชพืช (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)			/	๓๕๐,๐๐๐	-	เพื่อใช้กำจัดวัชพืชไม่ให้ขวางทางน้ำ	๑ม.ค.-๓๐ส.ค.๖๘	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายเกียรติคุณ ภูัญคุณ ถึง แม่น้ำท่าจีน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	พ.ย.ย.-๕๕.ค.๖๘	
๑๖	โครงการฝัगतอระบาย หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางสาวสมคิด พันธุ์จบสิงห์ ฝัगतอระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๔๓,๒๐๐	๔๒,๐๐๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	๑๑มิ.ย.-๙๕.ค.๖๘	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๓ จุด หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕ ภายในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๓๗๙,๙๐๐	๓๗๘,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย และแสงสว่าง	๑๙ก.ค.-๑๖ก.ย.๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณทางเข้าที่ราชพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๑๑๘,๔๐๐	๑๑๗,๔๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	พ.มิ.ย.-๕๕.ค.๖๘	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหินคลุก จากปลายทางสายหนองจิก หมู่ที่ ๓ ถึง คลองลาดลี หมู่ที่ ๔ ฝัगतอ พร้อมบ่อพัก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)		/		๔๕๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๖ส.ค.-๑๔ต.ค.๖๘ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายนันต์ สุขเรือน ถึง บ้านนายเอกวิกร จตุกรรมย์ หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)	/			๒๒๗,๖๐๐	๒๒๖,๕๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	พ.มิ.ย.-๕๕.ค.๖๘	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ โครงการ					๕,๒๔๕,๓๓๐	๓,๗๒๖,๗๓๐ ๔๔๗,๐๐๐ (ระหว่างดำเนินการ)			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร)			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านเกษตรกร	๒๙ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร	/			๒๐,๐๐๐	๔,๒๑๐	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			/	๑๐,๐๐๐	-	เพื่อเสริมสร้างความรู้	๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์			/	๕,๐๐๐	-	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร	๒๑ เม.ย. ๖๘	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๑ โครงการ					๕๕,๐๐๐	๔,๒๑๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	/			๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๔๕	เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี	๒๙ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการสร้างความสามารถ และเป็นการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬา	๑๓.ค.๖๗-๓๐.ก.ย.๖๘	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	/			๕๐,๐๐๐	๔๙,๖๖๐	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย	๑๕ พ.ย. ๖๗	
๔	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ			/	๖๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย	๑๓ เม.ย. ๖๘ (จัดงานโดยไม่ใช่ งบประมาณ.)	
๕	โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน	/			๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๔๕	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๓,๒๔,๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ มกราคม ๒๕๖๘	
๖	โครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก	/			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๕	ส่งเสริมประเพณีไทย		
๗	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	/			๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๕	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๙ มี.ย.๖๘ (หล่อเทียน) ๙ ก.ค. ๖๘ (ถวายเทียน)	
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/			๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๔๕	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๑ มี.ค. ๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา	/			๒๕,๐๐๐	๖,๙๔๕	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑มี.ย.-๓๑ส.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ					๓๘๕,๐๐๐	๒๓๕,๔๘๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมรายได้	/			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการใช้สื่อออนไลน์			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗	
๓	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ					๑๒๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๔๗๕	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๘-๒๑ ก.พ. ๖๘	สำนักงานผู้รับผิดชอบ
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก			/	๑๕,๐๐๐	-	เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก	/			๑๕,๐๐๐	๓,๗๒๐	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๒ มิ.ย. ๖๘	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	/			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (อุดหนุน)	เพื่ออุดหนุนเทศบาลรั้วใหญ่ ในการช่วยเหลือประชาชน	๒๘ ก.ค. ๖๗	
๕	โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริงานพระราชพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย	/			๓๐,๐๐๐	๓,๘๑๐	เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริงานพระราชพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย	๒๘ ก.ค. ๖๘	
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	/			๑๕,๐๐๐	๑๐,๗๙๐	เพื่อดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๘ ก.ค. ๖๘	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ					๓๑๐,๐๐๐	๒๒๓,๗๙๕			

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อมีการประกาศใช้แผนแล้วไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะ ไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นๆก็ตาม

๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึง สถานะการคลังในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ร้อยละของการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับ ตีเหล็กทุกครั้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้า โครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๖. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆที่ รับผิดชอบ ต้องรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ในปีหนึ่งๆไม่ควรเกิน ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆที่จะต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วน ราชการอื่นๆ

๘. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กนั้น ควรพิจารณา ดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมี การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ในเขตตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กันและมีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้า หน่วยงานจัดทำงบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน การเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น”ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยตีเหล็ก ได้นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตีเหล็กจริงๆ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสำนัก/กอง ต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยตีเหล็ก ตลอดไป

ภาคผนวก
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๕,๘๔๒,๕๐๐ บาท
๒. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑,๑๓๒,๘๐๐ บาท
๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๗,๕๐๐ บาท
๔. โครงการตั้งด่านป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาล งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๐,๒๐๐ บาท
 - เทศกาลปีใหม่
 - เทศกาลสงกรานต์



๕. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๘๘,๓๐๐ บาท



๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทับตีเหล็ก) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๒๑,๓๕๖ บาท



๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๓,๖๖๔ บาท



๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็ก อายุ ๓ - ๕ ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๕,๖๖๐ บาท




๙. โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสศศ.
ในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑,๒๗๔,๙๑๗.๗๖ บาท



๑๐.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๕๙๗,๕๖๖ บาท



๑๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๗,๐๐๐ บาท



๑๒.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๕,๐๐๐ บาท



๑๓.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๘,๙๐๐ บาท




ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.โครงการติดตั้งป้ายชอย จำนวน ๑๐ ป้าย หมู่ที่ ๑
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๙๔,๐๐๐ บาท




๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย)
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๙๒,๐๐๐ บาท



๓.โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมขยายถนน คสล. คั่นคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย - ๑ ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท




๔.โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๓๑๘,๐๐๐ บาท



๕.โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๐๓,๓๓๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแบน สังกัวรรณะ ถึงบ้านนางสาวณัฐมน พันธุ์เมือง หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐ บาท


๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากหอพักต่ายแสง ถึงคลองลาดสี่
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๒๒,๕๐๐ บาท



๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากสะพานปูนกลางทุ่ง ถึงหลังวัดหัวไผ่ หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๒๗,๕๐๐ บาท



๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากทางหลวงหมายเลข ๓๕๙๓ ถึงที่น่านางสาวพรเพ็ญ เกิดสมนึก หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๕๗,๕๐๐ บาท




๑๐. โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน จากประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงถนนกลางหมู่บ้าน
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๓๗๕,๐๐๐ บาท



๑๑. โครงการฝังท่อระบายน้ำ PVC จากบ้านนางลัดดา ศรีระวงษ์ ถึงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๖๘,๐๐๐ บาท



๑๒. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ จาก หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ ตัว
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๘๔,๐๐๐ บาท



๑๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายเกียรติคุณ ภูัญคุณ
ถึงแม่น้ำท่าจีน
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๕๙,๐๐๐ บาท



๑๔. โครงการฝังท่อระบายน้ำ ณ บริเวณหน้าบ้านนางสาวสมคิด พันธุ์จวบสิงห์ หมู่ที่ ๑
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๒,๐๐๐ บาท



๑๕. โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๓ จุด หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๔ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๓๗๘,๐๐๐ บาท



๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ณ บริเวณทางเข้าที่ราชพัสดุ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๑๗,๕๐๐ บาท




๑๗. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหินคลุก จากปลายทางสายหนองจิก หมู่ที่ ๓ ถึงคลองลาดลี
หมู่ที่ ๔
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๔๗,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)



๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายนันต์ สุขเรือน ถึงบ้านนายเอกวิกร จตุภริมย์ หมู่ที่ ๕
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๒๒๖,๕๐๐ บาท



๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน สังกัวรรณะ ถึงบ้านนางสาวณัฐมน พันธุ์เมือง หมู่ที่ ๓
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔,๑๒๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๕๙,๘๔๕ บาท



๒. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๖๙,๙๔๕ บาท



๓. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๔๙,๖๖๐ บาท



๔. โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๖,๗๔๕ บาท



๕. โครงการสืบสานอนุรักษ์การติกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๙,๙๔๕ บาท



๖. โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๒,๓๙๕ บาท



๗. โครงการออกกำลังกายและกีฬา
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๖,๙๔๕ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๙๐,๔๗๕ บาท



๓. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๓,๗๒๐ บาท



๔.โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๓,๘๑๐ บาท

๕.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ๑๐,๗๙๐ บาท

